Промежуточный отчет о реализации проекта
"Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий".

	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее  - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	
	
	
	
	

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	план.
	факт.
	

	1
	Разработан и проведен мониторинг, составлена аналитическая справка
	11.10.2021г
	25.10.2021г.
	с 11.10 по 25.10.2021г.
	аналитическая справка
	1
	1
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	2
	Создание творческой группы из педагогов, владеющих ИКТ Приказ, положение, план работы
	25.10.2021г.
	01.11.2021г.
	25.10.2021г.
	приказ, положение, план работы
	3
	3
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	3
	Создана страницы проекта на сайте БДОУ
	01.11.2021г.
	08.11.2021г.
	с 03.11 по 05.11.2021г.
	степень готовности
	100%
	100%
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	4
	Представлены результаты анкетирования на заседании группы
	08.11.2021г.
	22.11.2021г.
	22.11.2021г.
	количество участников
	не менее 15
	15
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	5
	Подготовлена и проведена презентация проекта для педагогов на педагогическом часе
	22.11.2021г.
	06.12.2021г.
	06.12.2021г.
	количество участников
	не менее 15
	16
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	6
	Разработан и проведен обучающий мастер-класс по работе в Microsoft Word (для педагогов не умеющих работать на компьютере)
	06.12.2021г.
	20.12.2021г.
	10.12.2021г.
	количество участников
	не менее 4
	9
	Маслакова Наталья Геннадьевна
Давтян Лидия Борисовна

Гудаускене Юлия Александровна

	7
	Разработан и проведен семинар-практикум для педагогов "Создание информационного блога педагога"
	20.12.2021г.
	17.01.2022г.
	29.12.2022г.
	количество участников
	не менее 8
	8
	Маслакова Наталья Геннадьевна


	8
	Разработан и проведен семинар- практикум "Образовательный блог с нуля: дизайн и темы"
	17.01.2022г.
	31.01.2022г.
	18.01.2022г.
	количество участников
	не менее 12
	12
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	9
	Разработана и проведена консультация "Наполнение образовательного блога содержанием"
	01.02.2022г.
	15.02.2022г.
	14.02.2022г.
	количество участников
	не менее 12
	12
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	10
	Разработканы методические рекомендаций по созданию блога педагога для владеющих ИКТ (брашура, буклет)
	15.02.2022г.
	01.03.2022г.
	24.02.2022г.
	степень готовности
	100%
	100%
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	11
	Размещена информация о ходе реализации проекта1 раз в месяц

До 25 числа


	15.03.2022г.
	25.03.2022г.
	25.03.202г.
	степень готовности материала %
	100
	100
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	12
	Проведены индивидуальные консультаций для педагогов по созданию и наполнению блогов
	25.03.2022г.
	16.05.2022г.
	С 25.03.2022 по 16.05.2022г.
	количество мероприятий
	не менее 10
	11
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	13
	проведена ярмарка идей. Представление блогов воспитателей.
	16.05.2022г.
	31.05.2022г.
	31.05.2022г.
	количество представленных блогов
	не менее 4-х
	4
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	Размещение информации на сайте БДОУ о проекте. 
	25.10.2021г.
	25.10.2021г.


	Маслакова Наталья Геннадьевна

	2
	Ярмарка идей. Представление блогов воспитателей.
	31.05.2022г.
	31.05.2022г.
	Маслакова Наталья Геннадьевна

	3
	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом часе.


	25.06.2022г.


	25.06.2022г.


	Маслакова Наталья Геннадьевна

	IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	№ п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования № 1
	Источник финансирования № 2
	Источник финансирования № 3
	Источник финансирования № 4

	
	Плановый объем финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Фактический объем финансирования, руб.
	
0
	0
	0
	0
	0


Итоговый отчет о реализации проекта
"Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий".
	I. Общая информация

	1
	Наименование проекта
	"Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов в области информационно – коммуникативных технологий".


	2
	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	-

	3
	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель  89503373496 nata.maslakova82@mail.ru

	4
	Цель реализации проекта
	Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в области коммуникативно-информационных технологий, создание и применение образовательного блога как средство информатизации образовательного процесса для родителей.



	5
	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта
	1. Увеличение числа педагогов, использующих  информационно – коммуникативные технологии компетенции в образовательном процессе с 10% до 40%.

2. Увеличение количества педагогов, создавших и обновляющих информацию на персональном блоге (работающих с использованием интернет ресурсов) с 20% до 50%.

3. Увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ с 10% до 30%.

Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах с применением информационно-коммуникативных технологий на 10%.



	II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)

	№ п/п
	Наименование этапа
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О. должностного  лица, ответственного за реализацию этапа проекта
	Комментарий

	1
	Организационный 


	11.10.2021-06.12.2021г.
	11.10.2021-06.12.2021г.
	Маслакова Наталья Геннадьевна
	выплнен
	
	
	

	2
	Основной 
	06.12.2021- 31.05.2022г.
	06.12.2021- 31.05.2022г.
	Маслакова Наталья Геннадьевна
	выполнен
	
	
	

	3
	Итоговый 


	31.05.2022-25.06.2022г.
	31.05.2022-25.06.2022г.
	Маслакова Наталья Геннадьевна
	выполнен
	
	
	

	III. Информация о реализации плана мероприятий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование мероприятия этапа
	Срок реализации
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта

	
	
	
	Плановый (дата начала и завершения)
	Фактический (дата начала и завершения)
	Наименование, единица измерения
	Плановый 
	Фактический 
	

	1
	Организационный 


	Разработан и проведен мониторинг, составлена аналитическая справка
	11.10.2021г
	25.10.2021г.
	Аналитическая справка
	1.
	1
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Создание творческой группы из педагогов, владеющих ИКТ Приказ, положение, план работы
	25.10.2021г.
	01.11.2021г.
	Приказ, положение, план
	3
	3
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Создана страницы проекта на сайте БДОУ
	01.11.2021г.
	08.11.2021г.
	Степень готовности
	100%
	100%
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Представлены результаты анкетирования на заседании группы
	08.11.2021г.
	22.11.2021г.
	количество участников
	Не менее 15
	15
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Подготовлена и проведена презентация проекта для педагогов на педагогическом часе
	22.11.2021г.
	06.12.2021г.
	Не менее 15
	Не менее 15
	16
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	2
	Основной
	Разработан и проведен обучающий мастер-класс по работе в Microsoft Word (для педагогов не умеющих работать на компьютере)
	06.12.2021г.
	20.12.2021г.
	Не менее 15
	Не менее 4
	9
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Разработан и проведен семинар-практикум для педагогов "Создание информационного блога педагога"
	20.12.2021г.
	17.01.2022г.
	количество участников
	не менее 8
	12
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Разработан и проведен семинар- практикум "Образовательный блог с нуля: дизайн и темы"
	17.01.2022г.
	31.01.2022г.
	количество участников
	не менее 12
	12
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Разработана и проведена консультация "Наполнение образовательного блога содержанием"
	01.02.2022г.
	15.02.2022г.
	количество участников
	не менее 12
	12
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Разработаны методические рекомендаций по созданию блога педагога для владеющих ИКТ (брошюра, буклет)
	15.02.2022г.
	01.03.2022г.
	степень готовности
	100%
	100%
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Размещена информация о ходе реализации проекта1 раз в месяц

До 25 числа


	15.03.2022г.
	25.03.2022г.
	25.03.2022
	степень готовности материала
	100%
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Проведены индивидуальные консультаций для педагогов по созданию и наполнению блогов
	25.03.2022г. 16.05.2022г.
	25.03.2022г. 16.05.2022г.
	количество мероприятий


	не менее 10
	11
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	3
	Итоговый 


	Мониторинг блогов педагогов на предмет

 наполнения. Аналитическая справка
	31.05.2022 по 07.06.2022г.
	06.07.2022г.
	количество документов шт.
	1
	1
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	
	
	Размещение на сайте дошкольного учреждения презентаций итогов реализации проекта
	07.06.2022 по 25.06.2022г.
	25.06.2022г
	степень готовности материала к дате размещения , %
	100%
	100%
	Маслакова Н.Г, старший воспитатель

	IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование этапа
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя

	1
	Организационный 
	Размещение информации о проекте на сайте учреждения
	25.10.2021г.
	25.10.2021г.
	Маслакова Н.Г., старший воспиатель

	2
	Основной
	Ярмарка идей. Представление блогов воспитателей
	31.05.2022г.
	31.05.2022г.
	Маслакова Н.Г., старший воспиатель

	3
	Итоговый
	Презентация итогов реализации проекта на педагогическом часе
	25.06.2022г.
	25.06.2022г.
	Маслакова Н.Г., старший воспиатель


