Промежуточный отчет о реализации проекта

«Совершенствование системы взаимодействия дошкольного учреждения семьи, обеспечивающей
 повышение качества образовательного процесса в ДОУ»

	I. Общая информация о реализации проекта

	Наименование этапа реализации проекта (далее  - этап)
	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность руководителя проекта

	Организационный этап:

	01.09.2023г.- 25.01.2024г
	01.09.2023г.- 25.01.2024г
	01.09.2023г.- 25.01.2024г
	Маслакова Н.Г.

	Основной этап

	25.01.2024г. - 30.04.2025г.
	25.01.2024г. - 30.04.2025г.
	25.01.2024- в работе
	Маслакова Н.Г.

	II. Информация об исполнении мероприятия проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)
	Результат реализации мероприятия
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	
	
	
	
	
	Наименование, единица измерения
	план.
	факт.
	

	1
	Создание рабочей группы, разработка документов
( приказ, положение)
	01.09.2023г-18.09.2023г. 
	01.09.2023г-18.09.2023г.
	01.09.2023г-18.09.2023г.
	Количество документов, ед.
	2
	2
	Заведующий Должина Т.В.

	2
	Разработка анкет для мониторинговых исследований педагогов и родителей
	18.09.2023г.- 16.10.2023г.
	18.09.2023г.- 16.10.2023г.
	18.09.2023г.- 16.10.2023г.
	Количество документов, ед.
	2
	2
	Рабочая группа

	3
	Проведение мониторинга педагогов «Активные формы взаимодействия
с семьями
	16.11.2023г.
06.11.2023г.
	16.11.2023г.
06.11.2023г.
	16.11.2023г.
06.11.2023г.
	Количество документов, ед.
	1
	1
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель


	4
		Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей, возможностей участия каждого родителя в образовательном процессе (анкетирование)
	20.11.2023г. 11.12.2023г.
	20.11.2023г. 11.12.2023г.
	20.11.2023г. 11.12.2023г.
	Количество документов, ед.
	1
	1
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель


	5
	Представление проекта на педагогическом совете
	11.12.2023г.
25.12.2023г
	11.12.2023г.
25.12.2023г
	29.11.2023г.
	Количество участников, чел.
	Не менее 14 человек
	21
	Должина Татьяна Викторовна, заведующий


	6
		Размещение информации на страницы проекта информацией на сайте учреждения (ежемесячно до 25 числа)
	01.09.2023г.
15.06.2025г.
	01.09.2023г.
15.06.2025г.
	24.12.2023г.
	Степень готовности к дате размещОсновной этапения, %
	100%
	100%
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель


	1
	Основной этап
Разработка и проведение семинара «Современные формы взаимодействия с семьей».
	25.01.2024г.- 08.02.2024г.

	25.01.2024г.- 08.02.2024г.
	26.01.2024г.
	Количество участников, чел
	Не менее 14
	16
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель


	2
	Организация работы «Почты доверия» в реальном и виртуальном виде (в фойе сада. На сайте детского сада)
Консультации из почты доверия ежемесячно не позже 25 числа, размещаем ответы на сайте или на стенде.
	08.02.2024г.
15.06.2024г.
	08.02.2024г.
15.06.2024г.
	08.02.2024г.
15.06.2024г.
	Степень готовности к началу работы 
Доля обработанных обращений
	100%


100%
	100%


обращений не было
	Педагог-психолог Белоусова Т.Н.
Старший воспитатель
Маслакова Н.Г.

	3
	Участие педагогов в вебинарах по проблеме взаимодействия с семьей
	с 01.09.2024 на весь период реализации проекта
	15.06.2025г.
	01.03. по 15.03.2024г.
	доля родителей принявших участие в %
	не менее 60%
	60%
	Воспитатели
Булка Е.В.,
Давтян Л.Б.
Коптяева А.Н.
Федотова М.Д.

	4
	Проведение праздника «Богатырская наша сила»
	12.02.2024г
28.02.2024г.
	12.02.2024г
28.02.2024г.
	20.02-22.02.2024
	Количество участников, чел
	не менее 60
	70
	музыкальный руководитель
Линчевская Наталья Владимировна

	5
	Организация и проведение творческой мастерской «Наши семейные увлечения»
	28.02.2024
15.03.2024
	28.02.2024
15.03.2024
	12.03.2024г.
	доля родителей принявших участие %
	не менее 60
	
	Воспитатели
Булка Е.В.
Давтян Л.Б.
Коптяева А.Н.
Федотова М.Д.


	6
	Проект «Огород на подоконнике»
	18.03.2024
01.04.2024
	18.03.2024
01.04.2024
	22.04-26.04.2024г.
	доля родителей принявших участие %
	не менее 60
	60%
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель 

	7
	Консультация «Введение ребенка в школьную жизнь»
	01.04.2024г.
15.04.2024г.
	01.04.2024г.
15.04.2024г.
	08.04.2024г.
	количество участников
	не менее 50
	53
	Белоусова Тамара Николаевна, педагог-психолог

	8
	Акция «День добрых дел»
	15.04.2024г.
30.05.2024г.
	15.04.2024г.
30.05.2024г.
	22.05-29.05.2024г.
	количество участников
	не мене 5
	6
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель

	9
	Фотовыставка «Я и мой питомец»
	01.06.2024г
17.06.2024г.
	01.06.2024г
17.06.2024г.
	05.06.2024г.
	количество представленных работ
	не менее 9
	28
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель

	10
	Выставка семейного творчества детей и родителей «Моя семья»
	17.06.2024г.
01.07.2024г.
	17.06.2024г. 01.07.2024г.

	19.06.2024г.
	количество представленных работ
	не менее 50
	55
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель

	III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

	№ п/п
	Наименование контрольного события проекта
	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)
	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

	1
	Размещение информации на сайте БДОУ о реализации проекта
	25.09.2023г.
	25.09.2023г.
	25.09.2023г.
	25.09.2023г.
	Маслакова Наталья Геннадьевна, старший воспитатель

	IV. Информация об исполнении бюджета проекта

	№ п/п
	
	Всего, в том числе
	Источник финансирования № 1
	Источник финансирования № 2
	Источник финансирования № 3
	Источник финансирования № 4

	1
	Плановый объем финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Фактический объем финансирования, руб.
	0
	0
	0
	0
	0
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